



**Комплекс мер (" дорожная карта")  
 по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и  
 технологической направленностей" Точка роста" в МОУ Угодичской ООШ на  
 2021 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Проведение совещания по ознакомлению с приказом Министерства просвещения РО о создании центров «Точка роста» естественно-научной направленности	Директор школы, заведующие кабинетами биологии, химии, физики и технологии.	Анализ-материально-технического оснащения кабинетов научно-естественной направленности. Перечень недостающего оборудования. Определение уровня комплекса оборудования для центра (профильный)	январь-февраль
2	Оснащение учебных лабораторий оборудованием из профильного комплекта	Директор школы, руководитель центра, заведующие кабинетов	Готовность кабинетов к осуществлению учебной, исследовательской и проектной деятельности	до 1 сентября
3	Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней	февраль
4	Издание приказа о создании на базе гимназии центра «Точка роста», назначении руководителя, утверждении положения о центре	Директор школы	Определен педагогический состав центра, назначен руководитель, утверждено Положение о центре	август
5	Создание нормативно-правовой базы Центра (приказы, должностные инструкции)	Директор школы, руководитель центра	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста» (приказы, должностные инструкции)	август

6	Обследование помещений гимназии для предварительной	Директор школы, руководитель	План работ по ремонту,	февраль-март
	оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра	центра, заведующие лабораториями	перепланировке и оснащению помещений Центра.	
7	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Директор школы, руководитель центра, заведующие кабинетами	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	февраль-март
8	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Руководитель центра, заместитель директора, ответственный за работу сайта гимназии	Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте гимназии 2) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогическом совете, родительских собраниях и пр	февраль-май
9	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметов естественно-научных и технологической направленностей	Заместитель директора	Прохождение учителями биологии, химии и физики федеральных курсов ПК на онлайн-платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно) для работы в центрах «Точка роста»	по графику
10	Приведение площадок Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	Директор школы, руководитель центра	Ремонт предметных лабораторий и их оснащение	июнь-август
11	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Заместители директора по УВИ, заместитель директора по СЗР, руководитель центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	июнь-август
12	Разработка программ дополнительного образования естественнонаучного, технологического профилей,	Руководитель центра, педагогический коллектив центра	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра программ ДО	июнь-август

	реализуемых на материально-технической базе Центра			
13	Разработка программ внеурочной деятельности естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Руководитель центра, педагогический коллектив центра	Утвержденный список курсов ВУД и рабочих программ	июнь-август
14	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Заместитель директора, руководитель центра	Утвержденный график работы и расписания занятий в Центре, размещение актуальной информации на официальном сайте Школы.	сентябрь
15	Открытие Центра	Директор школы, руководитель центра	Начало функционирования Центра	1 сентября
16	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Руководитель центра, педагогический коллектив центра	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по плану работы центра)	с сентября
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	Руководитель центра	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	1 октября, далее - ежеквартально в течение 2-х лет